



АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019

р.п. Сосновка

№ 684

О создании на базе общеобразовательных организаций Сосновского района Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

В целях реализации на территории Сосновского района регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 04.07.2019 №788 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 №2872 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в 2020 году Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №2, филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №2 в селе Вторые Левые Ламки.

2. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению.

3. Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №1 (Савинкина), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней общеобразовательной школы №2 (Платицына) обеспечить исполнение комплекса мер по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

4. Отделу образования администрации района (Нефёдова) обеспечить координацию работы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Нагайцеву С.В.

Глава района



А.А.Дьяконов



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 11.12.2019 N 684

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Назначение должностного лица, ответственного за координацию работы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», утверждение комплекса мер (дорожной карты)	Администрация района, руководители общеобразовательных учреждений	Постановление администрации района, приказы	Декабрь 2019
2.	Создание рабочей группы в составе проектного комитета по разработке конкурсной документации для участия в конкурсном отборе муниципальных образований для создания в 2020 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных на	Администрация района	Протокол заседания проектного комитета	Сентябрь 2019

	территории района, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»			
3.	Подготовка конкурсной документации для участия в конкурсном отборе муниципальных образований для создания в 2020 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории района, Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Направление пакета конкурсной документации.	Рабочая группа	Пакет проектной документации	Сентябрь 2019
4.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Отдел образования администрации района, общеобразовательные организации	Материалы семинаров-совещаний	Апрель-ноябрь
5.	Подготовка нормативной базы создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Общеобразовательные организации	Приказы, положения, должностные инструкции	Апрель-май 2020
6.	Утверждение и реализация медиаплана информационного	Отдел образования администрации	Приказ отдела образования администрации	Декабрь 2019 – далее

	сопровождения создания и функционирования Центров	района	района	весь период
7.	Согласование размещения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Отдел образования, общеобразовательные организации		Декабрь 2019
8.	Ознакомление с типовым дизайн-проектом Центра, с проектом зонирования.	Отдел образования, общеобразовательные организации		Декабрь 2019
9.	Подготовка и утверждение смет на проведение ремонтов, закупку мебели, брендрование и иные расходы, связанные с созданием и функционированием Центров	Общеобразовательные организации, МКУ «ЦБ Сосновского района», отдел ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района	Утверждённые сметы	Декабрь 2019
10.	Формирование бюджетных смет общеобразовательных организаций на 2020 год с учётом расходов по созданию и функционированию Центров	Общеобразовательные организации, финансовое управление района, МКУ «ЦБ Сосновского района»	Бюджетные сметы	Декабрь 2019
11.	Заключение соглашения между управлением образования и науки Тамбовской области и администрацией района по реализации регионального проекта «Современная школа»	Администрация района	соглашение	Декабрь 2019 – февраль 2020

12.	Объявление закупок товаров, работ, услуг по созданию Центров «Точки роста»	Общеобразовательные организации, отдел муниципального заказа и закупок администрации района	документация	Февраль-март 2020
13.	Формирование штатных расписаний Центров, подбор кадров	Общеобразовательные организации	Приказы	Май 2020
14.	Обеспечение 100 % охвата педагогов и сотрудников Центров курсами повышения квалификации, переподготовки кадров.	МКУ «ИМЦ СОУР», общеобразовательные организации	Свидетельство о повышении квалификации (переподготовке)	Согласно графику
15.	Приведение площадок общеобразовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем	общеобразовательные организации		Июль-август 2020
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров в соответствии с требованиями	Общеобразовательные организации	Отчёты	Апрель-июль 2020
17.	Приёмка оборудования	Общеобразовательные организации	Фотоотчет	Июль – август 2020
18.	Установка и наладка оборудования.	Общеобразовательные организации	Фотоотчет	Июль – август 2020
19.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров на 2020-2021 учебный год, размещение их в Программном навигаторе системы	Общеобразовательные организации, руководители центров	Приказы	Апрель-июль 2020

	дополнительного образования детей Тамбовской области			
20.	Набор детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам	Общеобразовательные организации, руководители центров	Приказы	Август-сентябрь 2020
21.	Открытие Центров в единый день	Отдел образования, общеобразовательные организации	Приказы	Сентябрь 2020
22.	Разработка и утверждение планов учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий на базе Центров	Общеобразовательные организации	Приказы, планы	Август 2020
23.	Подготовка и направление отчетности	Отдел образования, общеобразовательные организации	Отчёты	Весь период